ARTEX Byggeentreprise A/S TIDSPLAN FOR A/B TUREGARDEN TS
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d | e |Opgavenavn Varighed | Startdalo | Slutdato 130. maj 11 108. jun 11 113. jun 11 120.jun11 _ _|27.jun 11 104, jul 11 111 jul 11 118 jul 11 125, jul 11 101, aug 11___!08. aug 11 115. aug 11 122. aug 11

S

S

2 TIDSPLAN VEDR AB TUREGARDEN NANSENSGADE / SCHACKSGADE 70 dage ma 30-05-11 fr 02-09-11| £

5

4 Schacksgade 7 - 11/ Nansensgade 36 - 38. 45 dage ma 30-05-11 fr29-07-11} {
5 Opstilling af stillads pa gard- og gadeside. 10dage  ma 30-05-11 fr 10-06-11

6 [H Tilrigning af byggeplads 5 dage ma 06-08-11 fr 10-06-11
"7 'Ed  Optagning af tagpap pa den yderste meterfra tagfod S5dage  ma 13-06-11 fr 17-06-11

8 [  Fjerne og bortkere eksist naturskifer pa gardside Schacksgade 11 5 dage ma 13-06-11 fr 17-06-11

v Gennemga braeddeunderlag pa tagpaptag, pasvejsning af tagpap, zinkinddeskninger og tagpap 15 dage ma 20-06-11 fr 08-07-11
BT Opretning af spaer pa gardside, Schacksgade 11, underiag, afstandslister samt lzgter og ovenlys 10 dage ma 20-06-11 fr 01-07-11

T Fd  Blikkenslager: Montering af tagrende og naturskifer 10dage  ma 04-07-11 fr 15-07-11
12 ’ Ed  Blikkenslager: Etablering af div Izskanter = S5dage  ma11-07-11. . fr 15-07-11
' ‘3_‘ Ed  Mangelgennemgang / mangeludbedring 3dage  ma 18-07-11 on 20-07-11
"7 E  Nedtagning af stillads pa gade- og gérdside 7 dage to 21-07-11 fr 29-07-11
15

—

7 [  Nansensgade 26 60dage  ma 13-06-11 fr 02-09-11

18 |4 Opstiliing af stillads pa gade- og gardside samt overdaskning 10 dage ma 13-06-11 fr 24-06-11

8|  Nedrivning af eksist skifer tag 5dage  ma 27-06-11 fr 01-07-11

2 | Opretning af tag, undertag, afstandslister samt lsagter 15 dage ma 04-07-11 fr 22-07-11

21 | Gennemgang af kviste , 3 stk samt udskiftning af 3 stk ovenlys 5 dage ma 18-07-11 fr 22-07-11

22 | Udferelse af tagpap daekning pa eksist tagpap 5dage  ma 25-07-11 fr 29-07-11

EER e Palaagning af natur skifer, tagrender samt div inddakninger 15 dage ma 25-07-11 fr 12-08-11

20 | Malerbehandiing af kviste 5 dage ma 15-08-11 fr 19-08-11

T Mangelgennemgang / mangeludbedring 3 dage ma 22-08-11 on 24-08-11
"% |E  Nedtagning af stillads 7 dage to 25-08-11 fr 02-09-11
27 |E  Afrigning af byggeplads 3dage  ma29-08-11 on 31-08-11
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